

PRIMEIRA REUNIÃO

Nessa primeira reunião fizemos a divisão de tarefas para os integrantes da equipe, criação do roteiro de trabalho do projeto, criação dos diagramas uml e criação de 3 requisitos autorais.

SEGUNDO REUNIÃO

execução dos diagramas da classe e documento de requisitos, criação de uma nova classe chamada STATUS, reajuste na forma do sistema de batalha, teste do código,

TERCEIRA REUNIÃO

correção de alguns bugs